

आ.ब. २०७७/७८ को बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना



प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. ५

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

बुटवल, नेपाल

प्रदेश सरकार  
प्रदेश नं. ५

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय  
बुटवल

आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना

त्र- वन वन्यजन्तु जैविक विविधता संरक्षण तथा व्यवस्थापन


उपाशर्षक नाम र नम्बर - ३०७०००१२



बुटा नं.	नीति कार्यक्रम	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक लक्ष्य/प्रतिफल सुचक	विनियोजित बजेट रु.लाखमा	क्रियाकलाप	वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना												आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय	
						प्रथम चौमासिक			दोश्रो चौमासिक			तेस्रो चौमासिक			चौथो चौमासिक				
७८	१६३	कर्मचारीहरुलाई वन, वातावरण, जलाधार, जैविक विविधता र प्रविधि सम्बन्धि तालिम	८ वटा तालीम संचालन भइ १८० जना कर्मचारीहरुमा ज्ञान, सीपको विकास हुनेछ ।	१८	तालीमको डाटावेस सफ्टवेयर निर्माण र तालीम GIS/वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तालीम PLMBIS Orientation तालीम सेवाकालीन तालीम लैंगिक तथा सा.स. गोष्ठी जलाधार व्यवस्थापन/वन्यजन्तु उद्धार संबन्धी तालीम वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि वन विधेयक वन नियमावली अन्य कानून	सा.	भा.	अ.	का.	म.	पु.	मा.	फा.	चै.	बै.	जे.	आ.	वन अनुसंधान तथा प्रशिक्षण केन्द्र बुटवल	
७५		वन, जडिबुटी, जैविक विविधता सम्बन्धि आवश्यक कानून, कार्यविधि निर्माण	३ वटा कानून तथा कार्यविधि तयार भएको हुनेछ ।	२४	आ.व.को ०७६/०७७ को समीक्षा प्रथम चौमासिक समीक्षा दोश्रो चौमासिक समीक्षा योजना तर्जुमा गोष्ठी														उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
		प्रगती समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी	३ पटक प्रगति समीक्षा तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी संचालन भएको हुनेछ ।	१५															उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

निर्देश

पर्यावरण




७६	१६३	कबुलियति वनमा सामाजिक परिचालन तथा वन व्यवस्थापन				४३	उ.स.संग सम्झौता, कार्ययोजना तयारी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन मुल्याङ्कन र प्रतिवेदन तयारी														प्रदेश वन निर्देशनालय			
		वन, वातावरण, जलाधार, जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धि संचालित क्रियाकलापहरूको अनुगमन प्रकाशन तथा अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणका लागी आवश्यक उपकरण, मेसिन (जि.पि.एस.,	१४ डिभिजन वन कार्यालय र २ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयबाट संचालन भएका क्रियाकलापहरूको अनुगमन भइ प्रगति प्रतिवेदन प्रकाशन भएको हुनेछ । एक सेट वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षणका लागी आवश्यक उपकरण, खरिद गरिएको हुनेछ ।	२०			अनुगमन कार्ययोजना तयार, अनुगमन प्रतिवेदन प्रकाशन लागत अनुमान तयारी, सूचना प्रकाशन, मुल्यांकन संझौता, उपकरण खरिद कार्य क्षेत्रगत शर्त तयारी, सूचना प्रकाशन, प्रस्तावहरूको मुल्यांकन, परामर्शदाता छनोट, संझौता, अध्ययन गर्ने																	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
		प्रदेशमा वन क्षेत्रबाट सूचना हुने रोजगारी सम्बन्धि अध्ययन गर्ने	प्रदेशमा वन क्षेत्रबाट सूचना हुने रोजगारी सम्बन्धि अध्ययन गर्ने	१५			कार्य क्षेत्रगत शर्त तयारी, सूचना प्रकाशन, प्रस्तावहरूको मुल्यांकन, परामर्शदाता छनोट, संझौता, अध्ययन गर्ने																	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
		प्रदेशमा वन क्षेत्रको फैलावट र खण्डीकरणको कारणबाट मानव र वन्यजन्तु विच हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन मानव र वन्यजन्तु विच हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन गर्ने	प्रदेशमा वन क्षेत्रको फैलावट र खण्डीकरणको कारणबाट मानव र वन्यजन्तु विच हुने द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धि अध्ययन गर्ने	१५			कार्य क्षेत्रगत शर्त तयारी, सूचना प्रकाशन, प्रस्तावहरूको मुल्यांकन, परामर्शदाता छनोट, संझौता, अध्ययन गर्ने																	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
		प्रदेशमा विगत ३ वर्षको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यान्वयनको अवस्था बारे अध्ययन भइ प्रतिवेदन प्राप्त भएको हुनेछ ।	प्रदेशमा विगत ३ वर्षको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यान्वयनको अवस्था बारे अध्ययन भइ प्रतिवेदन प्राप्त भएको हुनेछ ।	१०			कार्य क्षेत्रगत शर्त तयारी, सूचना प्रकाशन, प्रस्तावहरूको मुल्यांकन, परामर्शदाता छनोट, संझौता, अध्ययन गर्ने																	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
		सिमासार क्षेत्र संरक्षण, पोखरी निर्माण कार्यक्रम	५३ वटा सिमासार क्षेत्र/नयाँ पोखरीहरूको व्यवस्थापन भएको हुनेछ ।	२६५			स्थान छनोट, लागत अनुमान तयारी, सम्झौता र कार्यदिश, कार्य संचालन, अनुगमन																	१४ वटै डिभिजन वन कार्यालय

Handwritten signature and initials.

Handwritten number 5215.


८१	१६७	मानव बन्धजन्तु हुन्द व्यवस्थापन कार्यक्रम	बौक, बर्दिया, दाङ, अर्घाखाँची र पाल्पा जिल्लामा मानव बन्धजन्तु हुन्द व्यवस्थापन न्युनीकरणका लागि आवश्यक कार्य भएको हुनेछ ।	१३७	स्थान छनोट, लागत अनुमान तयारी, सूचना प्रकाशन मुल्यांकन, संझौता, कायदेश र कार्यान्वयन अनुगमन र मुल्यांकन	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डि.व.का. हरू
८१	१६७	वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागी बौस जन्य विरुवा रोपण	वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न वन र आबादी विचको ८३ कि.मि. क्षेत्रमा बौसका विरुवाहरू रोपण गरिएको हुनेछ ।	१६६	स्थान छनोट, लागत अनुमान तयारी, संझौता र कार्यआदेश, बौस रोपण	१४ वटै डिभिजन वन कार्यालय
८०	१६३	वन अतिक्रमण नियन्त्रण	वन अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ ।	८२.५	गस्ति परिचालन, अतिक्रमण नियन्त्रण, अनुगमन	१४ वटै डिभिजन वन कार्यालय
८०	१६३	वन डहेलो नियन्त्रण, रोकथाम	वन डहेलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ ।	७२	वन क्षेत्र सरसफाई, प्रज्वलनशिल पदार्थ संकलन तथा व्यवस्थापन अग्नी नियन्त्रण दस्ता व्यवस्थापन र परिचालन, रोकथाम, अनुगमन	१४ वटै डिभिजन वन कार्यालय
८६		वन क्षेत्र भित्रका खोला/खोल्सी व्यवस्थापन तथा नदीजन्य पदार्थ संकलन	खोला खोल्सी व्यवस्था गरी नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा विक्री वितरण भएको हुनेछ ।	११०	खोला/खोल्सीको पहिचान, संकलन गर्न सकिने नदीजन्य पदार्थको आँकलन, टेन्डा बन्दोबस्त र नदीजन्य पदार्थ संकलन, संकलित नदीजन्य पदार्थ विक्री वितरण	१४ वटै डिभिजन वन कार्यालय
७६	१६३	सामुदायिक वनमा कार्ययोजना कार्यान्वयन	८५ वटा सामुदायिक वनमा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सहयोग भएको हुनेछ ।	१७०	सामुदायिक वनहरूको पहिचान, वन श्रोत सर्वेक्षण र वार्षिक कार्ययोजना तयारी,	१४ वटै डिभिजन वन कार्यालय







७८	वनपैदावार व्यवस्थापन सम्बन्धि सफ्टवेयर खरिद र जडान	सबै सब डिभिजन वन कार्यालयमा सफ्टवेयर जडित कम्प्युटर जडान भइ डिभिजन वन कार्यालयसँग जोडिएको हुनेछ ।	१४०	कार्यक्षेत्रगत शर्त तयारी, सूचना प्रकाशन, प्रस्ताव मुल्यांकन संझौता, सफ्टवेयर जडान	१४ वटै डिभिजन वन कार्यालय
१६३	विभिन्न दिवस, समारोह, प्रचार प्रसार वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन आदी	१४ स्थानमा संकटापन्न वनस्पतिको संरक्षण गरिएको हुनेछ ।	९४	आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिवस, समारोह मनाउने, वार्षिक प्रगति पुस्तिका प्रकाशन गर्ने	मन्त्रालय, निर्देशनालय, १४ वटै डिभिजन वन कार्यालय
१६३	जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्धन (संकटापन्न वनस्पतिको संरक्षण, सूचना केन्द्र स्थापना, अभिलेखिकरण, आदी)	१४ स्थानमा संकटापन्न वनस्पतिको संरक्षण गरिएको हुनेछ ।	८५	स्थान तथा प्रजाति छनोट, संरक्षणका कार्यक्रम संचालन गर्ने, सूचना केन्द्र स्थापना	मन्त्रालय, निर्देशनालय, १४ वटै डिभिजन वन कार्यालय
१६३	चोरी कटानी/चोरी शिकारी/नदीजन्य पदार्थ चोरी नियन्त्रण		९०	नियमित गस्ती गर्ने, अपराध गर्नेलाइ कानूनी कारवाहिको लागि मुद्दा दायर गर्ने, संकलित वन पैदावार ढुवानी गर्ने र सुरक्षित राख्ने	१४ वटै डिभिजन वन कार्यालय
७९	वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन	५० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भइ २० लाख घन फिट काठ उत्पादन भएको हुनेछ ।	१३४३	स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम पुनरूत्पादन कटान र अभिवृद्धिका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने, मुल्यांकन गर्ने र संझौता गर्ने	१४ वटै डिभिजन वन कार्यालय
१६६	बुद्ध मंगल ताल पर्यटन पुर्वाधार विकास	बुद्धमंगल तालमा कार्ययोजना अनुसार व्यवस्थापनका कार्य गरिनेछ ।	१५	वनपैदावार संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशन गरी बिक्रि वितरण गर्ने	डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासी
			४६१२.५०	कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने	



संभव

महाशाखा प्रमुख

प्रदेश सरकार  
प्रदेश नं. ५

उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय

आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना


विषय क्षेत्र: पर्यटन

बजेट उपशिर्षक र नाम: ३०७०००१३ संस्कृति तथा पर्यटन विकास र प्रवर्द्धन कार्यक्रम

क्र.सं.	बुँदा नं.		आयोजना/कार्यक्रम	विनियोजित बजेट रु.लाखमा	वार्षिक लक्ष्य/प्रतिफल सूचक	प्रमुख क्रियाकलाप	वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना										आयोजना वा कार्यक्रम संचालन गर्ने निकाय											
	नीति कार्यक्रम	बजेट वक्तव्य					सा.	भा.	अ.	का.	म.	पु.	मा.	फा.	चै.	बै.		जे.	अ.									
१			सीप विकास तालिम तथा गोष्ठी																									
१.१	६७		हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट तालिम	२०	कम्तिमा २०० जना पर्यटन व्यवसायीहरू तालिम प्राप्त गरेको हुने	पाठ्यक्रम तयारी सूचना प्रकाशन र सहभागी छनौट तालिम संचनालन तथा प्रतिवेदन																					वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र रुपन्देही	
१.२	६७		पर्यटन गाइड तालिम	२०	कम्तिमा ५० जना पर्यटन व्यवसायीहरू तालिम प्राप्त गरेको हुने	पाठ्यक्रम तयारी एवम् सूचना प्रकाशन र सहभागी छनौट तालिम संचनालन तथा प्रतिवेदन																					वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र रुपन्देही	
१.३	७१		होमस्टे व्यवस्थापन तालिम	१०	कम्तिमा २०० जना पर्यटन व्यवसायीहरू तालिम प्राप्त गरेको हुने	पाठ्यक्रम तयारी सूचना प्रकाशन र सहभागी छनौट तालिम संचनालन तथा प्रतिवेदन																					वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र रुपन्देही	
२			कार्यक्रम खर्च																									
२.१	६८	१५१	वृहत्तर लुम्बिनी पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२५०	आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पर्यटक आगमन	विभिन्न कार्यक्रमहरू पहिचान र बजेट बाँडफाँड कार्यक्रम कार्यान्वयन																					मन्त्रालय	

महाशाखा प्रमुख

*(Signature)*



क्र.सं.	विवरण	वृद्धि भएको हुनेछ	प्रतिवेदन र भुक्तानी	मन्त्रालय
२.२	ब्रोसुर टुरिष्ट गाइड छपाइ र प्रचार प्रसार	प्रचार प्रसार सामग्री तयार भई पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगेको हुने	आवश्यक सामग्रीको संकलन र तयारी प्रस्ताव माग, छनौट र सम्झौता सामग्री वितरण र प्रचार प्रसार	मन्त्रालय
२.३	बकि राष्ट्रिय निकुन्जमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	बारातीमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको हुने	विभिन्न कार्यक्रमहरु पहिचान र बजेट बाँडफाँड कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य सम्पन्न र भुक्तानी	मन्त्रालय
२.४	बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	बारातीमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको हुने	विभिन्न कार्यक्रमहरु पहिचान र बजेट बाँडफाँड कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य सम्पन्न र भुक्तानी	मन्त्रालय
२.५	पाल्पा दरवार संग्रहालय व्यवस्थापन	विभिन्न प्रकारका सम्पदाहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धन भएको हुने	विभिन्न कार्यक्रमहरुको आवश्यकता पहिचान र खरिद योजना निर्माण सूचना प्रकाशन र छनौट कार्य सम्पन्न र भुक्तानी	पाल्पा दरवार संग्रहालय
२.६	पर्यटन सेवा प्रवाह	सेवाग्राहीले सहज ढंगले पर्यटन सम्बन्धी सेवा प्राप्त गरेको हुने	पर्यटन सेवा सम्बन्धी विभिन्न कागजात/प्रमाणपत्र स छपाइ तथा सेवा प्रवाह	पर्यटन डिभिजन कार्यालय रुपन्देही र बकि
३	पूजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श			
३.१	साहसिक पर्यटन गुरुर्योजना र DPR निर्माण	साहसिक पर्यटनको गुरुर्योजना र DPR तयार भएको हुने	कार्यक्षेत्र गत शर्त तयारी र स्वीकृति सूचना प्रकाशन, प्रस्ताव मूल्याङ्कन र प्रस्तावदाता छनौट र सम्झौता कार्यसम्पन्न र भुक्तानी	मन्त्रालय

महाशाखा प्रमुख

साधव




३.२	७०	१५२	हिलस्टेशनको गुरुयोजना र DPR निर्माण	३५	हिलस्टेशन सम्बन्धी गुरुयोजना र DPR तयार भएको हुने	कार्यक्षेत्र गत शर्त तयारी र स्वीकृति तथा सूचना प्रकाशन, प्रस्ताव मूल्याङ्कन र प्रस्तावदाता छनौट	मन्त्रालय
३.३	६९	१५०	पर्यटन प्रवर्द्धन डकुमेन्ट्री निर्माण	२५	पर्यटन प्रवर्द्धन डकुमेन्ट्री तयार भएको हुने	कार्यक्षेत्र गत शर्त तयारी र स्वीकृति सूचना प्रकाशन, प्रस्ताव मूल्याङ्कन र प्रस्तावदाता छनौट र सम्झौता एवम् कार्यसम्पन्न र भक्तानी	मन्त्रालय
३.४	६९		३D virtual outdoor Tour Guide Application Upda	२०	साहसिक पर्यटनको गुरुयोजना र DPR तयार भएको हुने	कार्यक्षेत्र गत शर्त तयारी र स्वीकृति सूचना प्रकाशन, प्रस्ताव मूल्याङ्कन र प्रस्तावदाता छनौट र सम्झौता एवम् कार्यसम्पन्न र भक्तानी	मन्त्रालय
३.५	७३	१६०	रामग्राम संग्रहालयमा DPR निर्माण	२२	साहसिक पर्यटनको गुरुयोजना र DPR तयार भएको हुने	कार्यक्षेत्र गत शर्त तयारी र स्वीकृति सूचना प्रकाशन, प्रस्ताव मूल्याङ्कन र प्रस्तावदाता छनौट र सम्झौता एवम् कार्यसम्पन्न र भक्तानी	पर्यटन डिभिजन कार्यालय रुपन्देही
४			सार्वजनिक निर्माण				
४.१	६९	१५०	पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण	१००	विभिन्न ठाउँमा पर्यटन पूर्वाधारहरू तयार भएको हुने	स्थान छनौट र बजेट स्वीकृति सूचना प्रकाशन र छनौट कार्य सम्पन्न र भक्तानी	मन्त्रालय
			बगैचा सहितको		बगैचा सहित कनकमनी बाढकी	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	

६७५

महाशाखा प्रमुख

सचिव


४.२	६९	१५०	कनकमुनी बुढको प्रतिमा निर्माण	३०	प्रतिमा निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	मन्त्रालय
४.३	६९	१५०	बगैचा सहितको ककुच्छन्द बुढको प्रतिमा निर्माण	२०	बगैचा सहित ककुच्छन्द बुढको प्रतिमा निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	मन्त्रालय
४.४	७१	१५६	होमस्टेमा साँस्कृतिक घर निर्माण र परम्परागत बाजा तथा भेषभुषा संरक्षण	२००	होमस्टेमा साँस्कृतिक घर र बाजा एवम् भेषभुषाको संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, सूचना प्रकाशन प्राप्त प्रस्ताव मूल्याङ्कन र छनोट एवम् सम्झौता कार्यसम्पन्न र भुक्तानी	मन्त्रालय
४.५	६९	१५०	शिवपुर पल्टा पर्यटन पूर्वाधार विकास महाराजगंज १ कपिलवस्तु	२०	शिवपुर पल्टामा थप पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.६	६९	१५०	बोलबमधाम हिलपार्क पहुँच पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सैनौना २ रुपन्देही	१०	बोलबमधाम हिलपार्क पहुँच पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही



सचिव

महाशाखा प्रमुख

५१५




४.७	६९	१५०	मदाने मालिका पर्यटकीय पुर्वाधार तथा पदमार्ग निर्माण मदाने २ गुल्मी	३०	मदाने मालिकामा पर्यटकीय पुर्वाधार तथा पदमार्ग निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.८	६९	१५०	रिब्दीकोट पर्यटकीय पुर्वाधार रिब्दीकोट ५ पाल्पा	१०	रिब्दीकोटमा थप पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.९	६९	१५०	अर्घा भगवती मन्दिरमा पर्यटकिय पुर्वाधार विकास, सन्धीखर्क ९, अर्घाखाँची	१५	अर्घा भगवती मन्दिरमा थप पर्यटकिय पुर्वाधार विकास भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.१०	६९	१५०	कुमालगाउँ देवीस्थान मन्दिर संरक्षण, मालिका गाउँपालिका ६, ७, गुल्मी	२०	कुमालगाउँ देवीस्थान मन्दिर संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
			बहुउद्देश्यीय जलाधार		१ बहुउद्देश्यीय जलाधार	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन

४.११	६९	१५०	निर्माण (५२ घोला), बर्दघाट १० नवलपरासी	२०	निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	कार्यालय रुपन्देही
४.१२	६९	१५०	चुहाई पार्क निर्माण सुस्ता गाउपालिका नवलपरासी	१०	चुहाई पार्क निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.१३	६९	१५०	कमलपोखरी सरक्षण तथा पार्क निर्माण सरावल १ तुल्सीनगर, नवलपरासी	१०	कमलपोखरी सरक्षण तथा पार्क निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.१४	६९	१५०	भगवान बुढको अस्तित्वातु रहेको नजिकको पोखरी सौन्दर्यीकरण निर्माण, रामग्राम ७, नवलपरासी	१५	पोखरी सौन्दर्यीकरण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.१५	६९	१५०	मालारानी वामरुक नरसिंह क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधार मालारानी, अर्घाखाँची	१५	मालारानी वामरुक नरसिंह क्षेत्रमा थप पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही



मन्त्रि


डा. शाखा प्रमुख



४.१६	शहिद मनोज झपेन्द्र स्मृति पार्क निर्माण, अर्घाखाँची	२०	शहिद मनोज झपेन्द्र स्मृति पार्क निर्माण सम्पन्न भएको हुने,	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.१७	बल्कोट पौवामा पार्क निर्माण, छत्रदेव, अर्घाखाँची	१५	बल्कोट पौवामा पार्क निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.१८	अमिता ब्रन बाटिकामा पार्क निर्माण, सितगंगा १२, अर्घाखाँची	१०	अमिता ब्रन बाटिकामा पार्क निर्माण भएको हुने,	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.१९	जालकाँडा गुफा पार्क निर्माण, मालारानी ४, अर्घाखाँची	१०	जालकाँडा गुफा पार्क निर्माण,	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
	अर्जुनडाँडामा थप		अर्जुनडाँडामा थप	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन

सचिव


शाखा प्रमुख



४.२०	६९	१५०	पूर्वाधार निर्माण, रेसुहा ८, गुल्मी	१५	पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुने,	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	कार्यालय रुपन्देही
४.२१	६९	१५०	उनायचौरमा पार्क निर्माण, रेसुहा ५, ६, ७ गुल्मी	१०	उनायचौरमा पार्क निर्माण भएको हुने,	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन, कार्यालय रुपन्देही
४.२२	६९	१५०	दिवुङ्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, दिवुङ्गमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुने,	१०		टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन, कार्यालय रुपन्देही
४.२३	६९	१५०	वन वाटिकामा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, तिलोत्तमा १, रुपन्देही	११०	वन वाटिकामा थप पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुने,	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन, कार्यालय रुपन्देही
४.२४	६९	१५०	मालिका देवालय मन्दिर पर्यटन विकास, छत्रदेव ६ अर्घाखाँची	१५	मालिका देवालय मन्दिरमा थप पर्यटन पूर्वाधार विकास भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन, कार्यालय रुपन्देही

शाखा प्रमुख

सचिव



४.२५	६९	१५०	रंजिकादेवी मन्दिर संरक्षण, बगनासकाली २. पोखराथोक, पाल्पा	१०	रंजिकादेवी मन्दिर संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.२६	६९	१५०	विन्धवासिनी मन्दिर संरक्षण र शिव मन्दिर पुर्वाधार निर्माण, शिलागा ५. गल्था, अर्घाखाँची	१०	विन्धवासिनी मन्दिर संरक्षण र शिव मन्दिर थप पुर्वाधार निर्माण भएको हुने,	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.२७	६९	१५०	रामघाटमा मुक्तिधाम निर्माण, बाणगांगा ३. कपिलवस्तु	१०	रामघाटमा मुक्तिधाम निर्माण भएको हुने,	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.२८	६९	१५०	नैनापुर तालको सौन्दर्यीकरण, बाँके	२०	नैनापुर तालको सौन्दर्यीकरण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
			बुटवल हिलपार्कमा		बुटवल हिलपार्कमा		डिभिजन पर्यटन

६७५

महाशाखा प्रमुख

सचिव

४.२९

१५०

पुर्वाधार निर्माण बुटवल,  
रूपन्देही

१०

पुर्वाधार निर्माण भएको  
हुनेटेण्डर वा उपभोक्ता समिति  
गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन  
तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक  
सुनुवाइ र भुक्तानी

कार्यालय रूपन्देही



प्रदेश विकास  
कार्यालय  
बुटवल,  
उद्योग

४.३०

६९

मदन भण्डारी शहिद  
स्मृति प्रतिष्ठान

१५

मदन भण्डारी शहिद  
स्मृति प्रतिष्ठानमा  
पुर्वाधार निर्माण हुनेसरोकारवालासँग छलफल,  
डिजाइन, लागत अनुमान तयारी  
टेण्डर वा उपभोक्ता समिति  
गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन  
तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक  
सुनुवाइ र भुक्तानीडिभिजन पर्यटन  
कार्यालय रूपन्देही

४.३१

६९

जे.वि. पार्क निर्माण,  
बुटवल

२०

जे.वि. पार्क निर्माण  
भएको हुनेसरोकारवालासँग छलफल,  
डिजाइन, लागत अनुमान तयारी  
टेण्डर वा उपभोक्ता समिति  
गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन  
कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ  
र भुक्तानीडिभिजन पर्यटन  
कार्यालय रूपन्देही

४.३२

६९

सेमरहवामा सामुदायिक  
पार्क, रोहिणी ४, रूपन्देही

२०

सेमरहवामा  
सामुदायिक पार्क  
निर्माण भएको हुनेसरोकारवालासँग छलफल,  
डिजाइन, लागत अनुमान तयारी  
टेण्डर वा उपभोक्ता समिति  
गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन  
कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ  
र भुक्तानीडिभिजन पर्यटन  
कार्यालय रूपन्देही

४.३३

६९

भगवती मन्दिर संरक्षण  
तथा सम्बर्द्धन, सन्धीखर्क  
२, अर्घाखाँची

१०

भगवती मन्दिर  
संरक्षण तथा सम्बर्द्धन  
भएको हुने,सरोकारवालासँग छलफल,  
डिजाइन, लागत अनुमान तयारी  
टेण्डर वा उपभोक्ता समिति  
गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन  
तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक  
सुनुवाइ र भुक्तानीडिभिजन पर्यटन  
कार्यालय रूपन्देही

क्र.५

महाशाखा प्रमुख

सचिव





प्रदेश प्रशासन विभाग  
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल

४.३४	६९	१५०	श्री गोपालसिद्ध मन्दिरको विस्तृत गुरुर्योजना तथा र धार्मिक पूर्वाधार निर्माण	२०	विस्तृत गुरुर्योजना तयार भई धार्मिक पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी र परामर्शदाता छनोट टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.३५	७३	१६०	गुल्मी दरवार संरक्षण, चारपाला गुल्मी	२०	गुल्मी दरवार संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही	
४.३६	६७	१५०	लिम्घा सदीखोला पम्फुका पदमार्ग निर्माण, सत्यवती ४.५, गुल्मी	२०	लिम्घा सदीखोला पम्फुका पदमार्ग निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही	
४.३७	६९	१५०	कालीका मन्दिर जिर्णोद्धार, धुकोट ५, गुल्मी	२०	कालीका मन्दिर जिर्णोद्धार भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही	
			खड्ग भवानीकोट संरक्षण		खड्ग भवानीकोट	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन	

सचिव

महाशाखा प्रमुख



संस्कृत विभाग  
काठमाडौं, नेपाल  
२०७३

४.३८	६९	१५०	मदाने ४, पुर्कोट, गुल्मी	२०	संरक्षण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	कार्यालय रुपन्देही
४.३९	६९	१५०	दुर्गा मन्दिर संरक्षण, चन्द्राैटा, कपिलवस्तु	१०	दुर्गा मन्दिर संरक्षण भएको हुने,	सरोकारवालासंग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.४०	६९	१५०	कञ्चे देउराली पर्यटकीय हिल स्टेशन निर्माण, मदाने ६, गुल्मी	३०	कञ्चे देउराली पर्यटकीय हिल स्टेशन निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.४१	६९	१५०	सिसहनियाकोट पर्यटकिय स्थल व्यवस्थापन तथा संरक्षण मायादेवी ५, कपिलवस्तु	२०	सिसहनियाकोट पर्यटकिय स्थल व्यवस्थापन तथा संरक्षण निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासंग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.४२	६९	१५०	शिवशक्ति कल्याणी केन्द्रको धर्मशाला निर्माण, सिद्धार्थनगर रुपन्देही	२०	शिवशक्ति कल्याणी केन्द्रको धर्मशाला निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही

सचिव

महाशाखा प्रमुख

४.४३	७३	१५०	भिमसेन नेवा समाज संस्कृति संरक्षण, बुटवल ३. रूपन्देही	१०	भिमसेन नेवा समाज संस्कृति संरक्षण भएको हुने,	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.४४	७३	१५०	मणिमुकुन्दसेन दरवार संरक्षण बुटवल, रूपन्देही	५०	मणिमुकुन्दसेन दरवार संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.४५	६९	१५०	रामापथिकसको जिवांश भेटिएको स्थानमा पहुँच मार्ग व्यवस्थापन, तिनाउ २, ३, पाल्पा	५०	रामापथिकसको जिवांश भेटिएको स्थानमा पहुँच मार्ग निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.४६	६९	१५०	छत्रकोट मन्दिरमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, छत्रकोट ३, गुल्मी	१५	छत्रकोट मन्दिरमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुने,	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
			जीवराज आश्रित सयहालय		जीवराज आश्रित	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही



डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही

डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही

डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही

डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही

डिभिजन पर्यटन

सचिव



कार्यालय रुपन्देही

प्रदेश सरकार  
विकास र  
धरोत  
शुद्धता

४.४७	७३	१६०	व्यवस्थापन, वृत्तवल रुपन्देही	१५	संग्रहालय व्यवस्थापन भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	कार्यालय रुपन्देही
४.४८	६९	१५०	बल्डेडगढीमा पर्यटकिय पूर्वाधार विकास, पाल्पा	२०	बल्डेडगढीमा पर्यटकिय पूर्वाधार विकास निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.४९	६९	१५०	छत्रदेवालय मन्दिर झुल्केपोखरीको संरक्षण व्यवस्थापन, छत्रदेव ५, अर्घाखाँची	२०	छत्रदेवालय मन्दिर झुल्केपोखरीको संरक्षण व्यवस्थापन भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.५०	६९	१५०	छत्रकोट मन्दिर संरक्षण, रेसुंगा न.पा. १०, गुल्मी	२०	छत्रकोट मन्दिर संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.५१	६९	१५०	हरकट्टा देवी दुर्गा मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुनवल १२, नवलपरासी	१०	हरकट्टा देवी दुर्गा मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही

५१५

महाशाखा प्रमुख

सचिव



उद्योग

डिभिजन पर्यटन  
कार्यालय रुपन्देही

डिभिजन पर्यटन  
कार्यालय रुपन्देही

डिभिजन पर्यटन  
कार्यालय रुपन्देही

डिभिजन पर्यटन  
कार्यालय रुपन्देही

डिभिजन पर्यटन

सरोकारवालासँग छलफल,  
डिजाइन, लागत अनुमान तयारी

टेण्डर वा उपभोक्ता समिति  
गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन  
तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक  
सुनुवाइ र भुक्तानी

सरोकारवालासँग छलफल,  
डिजाइन, लागत अनुमान तयारी

टेण्डर वा उपभोक्ता समिति  
गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन  
कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ  
र भुक्तानी

सरोकारवालासँग छलफल,  
डिजाइन, लागत अनुमान तयारी

टेण्डर वा उपभोक्ता समिति  
गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन  
कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ  
र भुक्तानी

सरोकारवालासँग छलफल,  
डिजाइन, लागत अनुमान तयारी

टेण्डर वा उपभोक्ता समिति  
गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन  
तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक  
सुनुवाइ र भुक्तानी

सरोकारवालासँग छलफल,  
डिजाइन, लागत अनुमान तयारी

निलकण्ठ बाबाधाम  
गुरूकुल भवन निर्माण  
भएको हुने,

१५

निलकण्ठ बाबाधाम  
गुरूकुल भवन निर्माण,  
बुटवल ७, रुपन्देही

१५०

६९

४.५२

मिलनपार्कमा पुर्वाधार  
निर्माण भएको हुने

१५

मिलनपार्कमा पुर्वाधार  
निर्माण, बुटवल १३

१५०

६९

४.५३

एकदेव आले स्मृति  
प्रतिष्ठानको पूवर्धार  
निर्माण भएको हुने,

४०

एकदेव आले स्मृति  
प्रतिष्ठान, रुपन्देही

१६२

४.५४

रोहिणी नदीमा  
तटबन्ध, हरियाली  
तथा सैन्दर्यीकरण  
भएको हुने

१०

रोहिणी नदीमा तटबन्ध,  
हरियाली तथा  
सैन्दर्यीकरण

१५०

६९

४.५५

तुलसी डिहवा ताल

तुलसी डिहवा ताल  
संरक्षण तथा

डिजाइन

महाशाखा प्रमुख

सचिव



४.५६	६९	१५०	व्यवस्थापन, मायादेवी ४, कपिलवस्तु	२०	संरक्षण तथा व्यवस्थापन भएको हुने,	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	कार्यालय रुपन्देही
४.५७	६९	१५०	कपिलधाम संरक्षण, कपिलवस्तु	२०	कपिलधाम संरक्षण निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.५८	६९	१५०	समयमाइस्थान पुर्वाधार निर्माण, कृष्णनगर न.पा. ६, कपिलवस्तु	१०	समयमाइस्थान पुर्वाधार निर्माण भएको हुने,	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.५९	६९		बि.पी. कोइराला अध्ययन प्रतिष्ठान, रुपन्देही	२५	बि.पी. कोइराला अध्ययन प्रतिष्ठानमा थप पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.६०	६९	१५०	रामजानकी मन्दिर संरक्षण, अेमसतिया ४, वसन्तपुर, रुपन्देही	१५	रामजानकी मन्दिर संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही


क्रमा

शाशाखा प्रमुख

सचिव



४.६१	६९	१५०	रमणेश्वर पर्यटकिय पुर्वाधार, रम्भा १, पाल्पा	१०	रमणेश्वर पर्यटकिय पुर्वाधार भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.६२	६९	१५०	तीनपोखरी ताल संरक्षण, तिनाउ १, पाल्पा	१५	तीनपोखरी ताल संरक्षण भएको हुने .	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.६३	६९	१५०	मलमला पार्क संरक्षण, सैनामैना ६, रुपन्देही	१५	मलमला पार्क संरक्षण भएको हुने .	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.६४	६९	१५०	लक्ष्मणघाटमा सेड/घाट व्यवस्थापन, बाणगंगा ७, कपिलवस्तु	२०	लक्ष्मणघाटमा सेड/घाट व्यवस्थापन भएको हुने .	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
			शिवालय मन्दिर संरक्षण		शिवालय मन्दिर संरक्षण तथा बर्ल	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन



१.६५	६९	१५०	तथा बाल उद्यान निर्माण, गैडहवा ट. रूपन्देही	२०	उद्यान निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी														कार्यालय
१.६६	६९	१५०	प्रकटेश्वर मन्दिरमा पुर्वाधार निर्माण, मायादेवी ५, रूपन्देही	१०	प्रकटेश्वर मन्दिरमा पुर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी														डिभिजन पर्यटन कार्यालय रूपन्देही
१.६७	७३	१६०	धुकौट कोट संग्रहालय निर्माण, कर्मागत, धुकौट, गुल्मी	२०	धुकौट कोट संग्रहालय निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी														डिभिजन पर्यटन कार्यालय रूपन्देही
१.६८	६९	१५०	रामजानकी/दुर्गा मन्दिर पुर्वाधार विकास, महाराजगंज १, कपिलवस्तु	१०	रामजानकी/दुर्गा मन्दिर पुर्वाधार विकास भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी														डिभिजन पर्यटन कार्यालय रूपन्देही
१.६९	६९	१५०	कालीका देवी मन्दिर मुसुङ क्षेत्र पर्यटन पुर्वाधार निर्माण, पाल्पा	१५	कालीका देवी मन्दिर मुसुङ क्षेत्र पर्यटन पुर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी														डिभिजन पर्यटन कार्यालय रूपन्देही

सचिव

हाशाखा प्रमुख



४.७०	१५०	श्रृंगेश्वर धामको संरक्षण तथा पर्यटकिय पूर्वाधार विकास, रू.४५. बलेटक्सार, गुल्मी	२०	श्रृंगेश्वर धामको संरक्षण तथा पर्यटकिय पूर्वाधार विकास भएको हुने	सरोकारवालासंग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.७१	१५०	मामी सती सरिया ऐतिहासिक स्थलमा पार्क निर्माण एवम् ब्लक छान्ने, सुनवल ११, नवलपरासी	१५	मामी सती सरिया ऐतिहासिक स्थलमा पार्क निर्माण एवम् ब्लक छान्नेको हुने	सरोकारवालासंग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.७२	१५०	रेसुङ्गा पर्यटनीय पूर्वाधार विकास, गुल्मी	३०	रेसुङ्गा पर्यटनीय पूर्वाधार विकास भएको हुने	सरोकारवालासंग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.७३	१५०	रामापिथेकस जुलोजिकल पार्क निर्माण	५०	रामापिथेकस जुलोजिकल पार्क निर्माण	सरोकारवालासंग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
		राम्चेमा पर्यटकीय		राम्चेमा पर्यटकीय	सरोकारवालासंग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन

सिद्धिचन्द्र प्रमूख

सिद्धिचन्द्र प्रमूख  
महाशाखा प्रमूख




प्रदेश प्रशासन विभाग  
 प्रदेश प्रशासन विभाग  
 बुटवल

४.७४	६९	१५०	पुर्वाधार विकास रामपुर ५ पाल्पा	१५	पुर्वाधार विकास भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	कार्यालय रुपन्देही
४.७५	६९	१५०	रम्घा/रिम्घा क्षेत्र पर्यटकीय पुर्वाधार विकास	१५	रम्घा/रिम्घा क्षेत्र पर्यटकीय पुर्वाधार विकास भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.७६	६९	१५०	षडानन्द मन्दिर व्यवस्थापन, गैह्रवा ४, पोहवा, रुपन्देही	१०	षडानन्द मन्दिर मा थप पुर्वाधार निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.७७	६९	१५०	पिपलडाँडामा पर्यटकीय पुर्वाधार विकास माथागढी २	१५	पिपलडाँडामा पर्यटकीय पुर्वाधार विकास भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय रुपन्देही
४.७८	६९	१५०	रिहार क्षेत्र पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण दाङ	२०	रिहार क्षेत्र पर्यटकीय पुर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके

सिधवर्ष

महाशाखा प्रमुख



४.७९	६९	१५०	हंशेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण, गढवा ३, गोबरडिहा, दाङ	हंशेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण भएको हुने	१०	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय
४.८०	६९	१५०	कमलदह देउराली ओडार पदमार्ग, पूर्व रुकुम	कमलदह देउराली ओडार पदमार्ग भएको हुने	५५	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.८१	६९	१५०	तुसाराकोटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, तुसाराकोट प्युठान	तुसाराकोटमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	२५	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.८२	६९	१५०	जंगलकुटी व्यवस्थापन, गढवा ३, दाङ	जंगलकुटी संरक्षण र व्यवस्थापन भएको हुने	४०	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
			डुमडुमा मन्दिर संरक्षण	डुमडुमा मन्दिर		सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन

६७५

महाशाखा प्रमुख

सचिव



सिंहदरवार, काठमाडौं  
१९७२  
२०७३  
काठमाडौं

४.८३	६९	१५०	तथा व्यवस्थापन, लमही ६, दाइ	१०	संरक्षण तथा व्यवस्थापन,	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बक्रे
४.८४	६९		मनमोहन स्मृति पार्क निर्माण, रामि सोनारी ८, बक्रे	३०	मनमोहन स्मृति पार्क निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासंग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बक्रे
४.८५	६९	१५०	चिल्ड्रेन पार्क निर्माण, नेपालगञ्ज २० बक्रे	२५	चिल्ड्रेन पार्क निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासंग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बक्रे
४.८६	६९		पर्यटकीय ताल सौन्दर्यीकरण, खजुरा ४, बक्रे	३०	पर्यटकीय ताल सौन्दर्यीकरण भएको हुने	सरोकारवालासंग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बक्रे
४.८७	६९	१५०	अर्नहवा तालमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, राजपुर ८, बर्दिया	२०	अर्नहवा तालमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासंग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बक्रे

सिंहदरवार  
महाशाखा प्रमुख

सचिव




४.८८	६९	१५०	सिद्ध मन्दिर संरक्षण, डिमुकु ६, दहखोला, प्युठान	२०	सिद्ध मन्दिर संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय
४.८९	६९	१५०	ताराताल संरक्षण, मधुवन ७ बर्दिया	२०	ताराताल संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.९०	६९	१५०	शहिद स्मृति जैविक पार्क निर्माण, ठाकुरबाबा २, बर्दिया	३०	शहिद स्मृति जैविक पार्क निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.९१	६९	१५०	भगाहा ताल व्यवस्थापन सहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, गुलरिया ४, बर्दिया	२०	भगाहा ताल व्यवस्थापन सहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
			रुकुम पूर्वमा ढोरपाटन		रुकुम पूर्वमा ढोरपाटन शिकार	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन

६७५

महाशाखा प्रमुख

सचिव



४.९२	६९	१५०	शिकार आरक्ष प्रवेश द्वार निर्माण पूर्व रकुम	२५	आरक्ष प्रवेश द्वार निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	कार्यालय बौके
४.९३	६९	१५०	रामजानकी मन्दिर संरक्षण, कोइलावास, दाङ	२०	रामजानकी मन्दिर संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बौके
४.९४	७३	१६०	दलित संग्रहालय निर्माण, बौके	२५	दलित संग्रहालय निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बौके
४.९५	७३	१५०	झाँक्रिस्थान संरक्षण, प्युठान	२०	झाँक्रिस्थान संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बौके
४.९६	६९	१५२	पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना, प्युठान	२०	पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बौके

३१५

महाशाखा प्रमुख

सचिव





प्रदेश सरकार  
 प्रदेश न १  
 काठमाडौं  
 बुधबल

४.१०१	६९	१५०	वराहदेवस्थल संरक्षण भएको हुने	१०	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	कार्यालय बाँके
४.१०२	६९	१५०	दोरमस्ता मन्दिर संरक्षण, दोरमस्ता मन्दिर संरक्षण भएको हुने	१०	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.१०३	६९	१५०	गुरूवा गाउँ तलाउमा तटबन्ध निर्माण तथा अन्य पर्यटकिय पुर्वाधार निर्माण,जानकी गा.पा. ५, बाँके	२०	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.१०४	६९	१५०	शहिद स्मृति पार्क व्यवस्थापन, वारवर्दिया ११, बर्दिया	१५	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.१०५	६९	१५०	शिव मन्दिर संरक्षण तथा पार्क निर्माण,तुल्सीपुर न.पा. १२, सितलपुर, दाङ	१०	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके

कि.पा.  
 महाशाखा प्रमुख

सचिव





प्रदेश सरकार  
सुदूरपश्चिम प्रदेश  
सुदूरपश्चिम प्रदेश  
सुदूरपश्चिम प्रदेश

४.१०६	६९	१५०	डर्कवांगमा पर्यटकिय पार्क निर्माण, रोल्पा	१५	डर्कवांगमा पर्यटकिय पार्क निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुबाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बर्क
४.१०७	६९	१५०	उदय रामेश्वर शिवालय मन्दिर संरक्षण,विजौरी, दाङ	२०	उदय रामेश्वर शिवालय मन्दिर संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुबाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बर्क
४.१०८	७३	१६०	उदयपुरकोट दरवार संरक्षण, प्युठान	२५	उदयपुरकोट दरवार संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुबाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बर्क
४.१०९	६९	१५०	बाबाकुटीमा पर्यटकिय पुर्वाधार निर्माण	२०	बाबाकुटीमा पर्यटकिय पुर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुबाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बर्क
			धारापानी धार्मिक क्षेत्रमा		धारापानी धार्मिक क्षेत्रमा पार्क सङ्ग	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन पर्यटन

सचिव

सहाशाखा प्रमुख



४.११०	६९	१५०	पार्क सहित भौतिक पुर्वाधार निर्माण दांड	५०	भौतिक पुर्वाधार निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.१११	६९	१५०	रुकुमको त्कसेरालाइ पर्यटकिय गन्तव्यको रूपमा विकाश गर्ने पूर्व रुकुम	५०	रुकुमको त्कसेरालाइ पर्यटकिय गन्तव्यको रूपमा विकाश भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.११२	६९	१५०	छिल्लीकोट पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षण तुल्सीपसर १९ दांड	३०	छिल्लीकोट पर्यटकीय क्षेत्र संरक्षण तुल्सीपसर १९	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.११३	६९	१५०	गुरिल्ला/यासी ट्रेल निर्माण रुकुम	२५	गुरिल्ला/यासी ट्रेल निर्माण रुकुम	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.११४	६९	१५३	पर्यटकिय महत्वका तातोपानी मूल तथा मूहान संरक्षण तथा प्रवर्धन पूर्व रुकुम	२५	पर्यटकिय महत्वका तातोपानी मूल तथा मूहान संरक्षण तथा प्रवर्धन भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके

सचिव

महाशाखा प्रमुख



संस्कृत  
पर्व ५  
२०७३

क्रमांक	प्रकार	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	शहद नेत्र स्मृति पार्क निर्माण भएको हुने	२०	शहद नेत्र स्मृति पार्क, दाङ	६९	१९५	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
१९६	पुरन्धरा झरना पर्यटकीय पूर्वाधार विकास भएको हुने	पुरन्धरा झरना पर्यटकीय पूर्वाधार विकास भएको हुने	पुरन्धरा झरना पर्यटकीय पूर्वाधार विकास दाङ	२५	पुरन्धरा झरना पर्यटकीय पूर्वाधार विकास दाङ	६९	१५०	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
१९७	वनदेवी मन्दिर र पार्क निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण पश्चिम नवलपरासी	वनदेवी मन्दिर र पार्क निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण पश्चिम नवलपरासी	वनदेवी मन्दिर र पार्क निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण पश्चिम नवलपरासी	५	वनदेवी मन्दिर र पार्क निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण पश्चिम नवलपरासी	६९	१५०	डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही
१९८	गजेडी दानापुर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण रुपन्देही	गजेडी दानापुर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	गजेडी दानापुर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण रुपन्देही	५०	गजेडी दानापुर पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण रुपन्देही	६९	१५०	डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही
	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिजाइन, लागत अनुमान तयारी		सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी			डिभिजन वन कार्यालय

सचिव

महाशाखा प्रमुख



६९	१४०	निर्माण सिद्धार्थनगर ३	३०	पार्क निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी														डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही
६९	१४०	गौतमबुद्ध राष्ट्रिय उद्यान निर्माण,देवदह-६, रुपन्देही	२०	गौतमबुद्ध राष्ट्रिय उद्यान निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी														डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही
६९	१४०	गौतमबुद्ध राष्ट्रिय उद्यान निर्माण,देवदह-६, रुपन्देही	२०	गौतमबुद्ध राष्ट्रिय उद्यान निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी														डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही
७२	१४०	पाल्पाको श्रीनगरमा पाल्पाको श्रीनगरमा सौस्कृतिक डबली निर्माण सम्पन्न भएको हुने	३००	पाल्पाको श्रीनगरमा सौस्कृतिक डबली निर्माण सम्पन्न भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी														डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही
७२	१४०	नुवाकोट गढीमा सौस्कृतिक डबली निर्माण पाल्पा	३००	नुवाकोट गढीमा सौस्कृतिक डबली निर्माण सम्पन्न भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी														डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही
७२	१४०	नुवाकोट गढीमा सौस्कृतिक डबली निर्माण पाल्पा	३००	नुवाकोट गढीमा सौस्कृतिक डबली निर्माण सम्पन्न भएको हुने	टेण्डर ,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी														डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही

सचिव

महाशाखा प्रमुख

४.१२४	६९	१४०	महामृत्युन्जय शिवासन मन्दिर पर्यटकिय पूर्वाधार निर्माण, वरानासकाली-८, पाल्पा	१५	महामृत्युन्जय शिवासन मन्दिर पर्यटकिय पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही
४.१२५	६९	१५०	लिपिदेवी मन्दिर संरक्षण र व्यवस्थापन,तानसेन, पाल्पा	१०	लिपिदेवी मन्दिर संरक्षण र व्यवस्थापन भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही
४.१२६	६९	१५०	रानीमहलमा पर्यटकिय पूर्वाधार व्यवस्थापन,पाल्पा	२०	रानीमहलमा पर्यटकिय पूर्वाधार विकास भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.१२७	६९	१५५	रूकु पर्यटकिय क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदी तथा रिडिखोला नियन्त्रण आयोजना	१५५४	रूकु पर्यटकिय क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदी तथा रिडिखोला नियन्त्रणको भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर ,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बाँके
४.१२८	६९	१५०	भ्यू टावर निर्माण,टिला रोल्पा	२५	भ्यू टावर निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन	डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा

१०५

महाशाखा प्रमुख

सचिव



सुदूरपश्चिम प्रदेश  
सिन्धुपाल्चोक जिल्ला  
सिन्धुपाल्चोक नगरपालिका

४.१२९	६९	१५०	सात दोबाटो रक गाउँदेन, रोल्पा नगरपालिका, रोल्पा	सात दोबाटो रक गाउँदेन भएको हुने	२०	कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा
४.१३०	७३	१५०	तिलामा जनयुद्ध स्मृति संग्रहालयको DPR निर्माण रोल्पा नगरपालिका, रोल्पा	तिलामा जनयुद्ध स्मृति संग्रहालयको DPR निर्माण सम्पन्न भएको हुने	१५	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा	
४.१३१	६९	१५०	दुन्द्र प्रभावित चिल्ड्रेन पार्क, त्रिवेणी ७, नैरीगाउँ, रोल्पा	दुन्द्र प्रभावित चिल्ड्रेन पार्क निर्माण सम्पन्न भएको हुने	१०	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन पर्यटन कार्यालय बर्क	
४.१३२	६९	१५०	चतुर्भुज माडी, लुंग्री तटिय पार्क, रोल्पा	चतुर्भुज माडी, लुंग्री तटिय पार्क निर्माण भएको हुने	३०	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा	

सिन्धु  
महाशाखा प्रमुख

सचिव




संस्कृत विद्यापीठ  
१९७२  
१९७२

४.१३३	६९	१५०	शिवालय मन्दिर पुननिर्माण, रोल्पा न.पा.	१०	शिवालय मन्दिर पुननिर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा
४.१३४	६९	१५०	खुम््री मन्दिर निर्माण, रोल्पा	३०	खुम््री मन्दिर निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा
४.१३५	६९	१५०	सुनछहरी झरना संरक्षण	२५	सुनछहरी झरना संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा
४.१३६	६९	१५०	शहिद स्मृति पार्क निर्माण थवाङ्ग १ रोल्पा	२०	शहिद स्मृति पार्क निर्माण	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा
			स्वर्गद्वारी प्रमुहाराजको जन्मस्थल संरक्षण तथा		स्वर्गद्वारी प्रमुहाराजको	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन वन

*[Signature]*  
सचिव

*[Signature]*  
महाशाखा प्रमुख



क्र.सं.	दिनांक	पुर्वाधार विकास रूटिगढी गा पा रोल्पा	जन्मस्थल संरक्षण तथा पुर्वाधार विकास भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	उपोग
६९	१५२	गुरिल्ला/यासा ट्रेल निर्माण रोल्पा	गुरिल्ला/यासा ट्रेल निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन वन कार्यालय रोल्पा
६९	१५०	सरायनाच प्रवर्धन कार्यक्रम, प्युठान	सरायनाच प्रवर्धन भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय प्युठान
६९	१५०	गौमुखी/नाही पर्यटन पुर्वाधार विकास गौमुखी	गौमुखी/नाही पर्यटन पुर्वाधार विकास गौमुखी	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन वन कार्यालय प्युठान
६९	१५०	गौमुखी पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण	गौमुखी पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय प्युठान
		लुंगमा पर्यटकीय पुर्वाधार	लुंगमा पर्यटकीय	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन वन

क्रि.सं.

महाशाखा प्रमुख

सचिव





संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल  
 प्रजा सभा  
 काठमाडौं

१४२	६९	१४०	निर्माण, नवीनीकरण, प्युठान	२०	पुर्वाधार निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	कार्यालय प्युठान
१४३	६९	१४२	स्वर्गद्वारी मन्दिरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्रमागत	६०	स्वर्गद्वारी मन्दिरमा थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन बन कार्यालय प्युठान
१४४	६९	१४०	भित्री स्वर्गद्वारी खण्डमा पर्यटकिय पोखरी निर्माण, प्युठान	४०	भित्री स्वर्गद्वारी खण्डमा पर्यटकिय पोखरी निर्माण भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन बन कार्यालय प्युठान
१४५	६९	१४०	शहिद स्मृति पार्कमा पुर्वाधार निर्माण, क्रमागत प्युठान न.पा., विजुवार,	२०	शहिद स्मृति पार्कमा पुर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन बन कार्यालय प्युठान
१४६	६९	१४०	भू वनोट पार्क, प्युठान	२०	भू वनोट पार्क भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन बन कार्यालय प्युठान

सचिव

सिपाई

संस्थापना ताम्ब



४.१४७	६९	१५०	पालुकाथान मन्दिर संरक्षण, मल्लरानी प्युठान	१०	पालुकाथान मन्दिर संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय प्युठान
४.१४८	६९	१५०	बुलबुले मुल संरक्षण,प्युठान न.पा ९, प्युठान	१०	बुलबुले मुल संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय प्युठान
४.१४९	६९	१६०	भित्रीकोट दरवार संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण प्युठान	४०	भित्रीकोट दरवार संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय प्युठान
४.१५०	६९	१५२	बाहकुने दहमा बहुउद्देश्य पार्क निर्माण	१४०	बाहकुने दहमा बहुउद्देश्य पार्क निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय दाङ
			थारू संग्रहालय		थारू संग्रहालय	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी	डिभिजन वन

सचिव


महाशाखा प्रमुख



४.१५१	७३	१६०	निर्माण/व्यवस्थापन, चर्खौरा, दाङ	६०	निर्माण/व्यवस्थापन भएको हुने	टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	कार्यालय दाङ
४.१५२	७२	१५८	दाङको घोरदौरामा सांस्कृतिक डबली निर्माण	१२०	दाङको घोरदौरामा सांस्कृतिक डबली निर्माण सम्पन्न भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय दाङ
४.१५३	६९	१५०	भुइहारथान संरक्षण, तुल्सीपुर ७, खर्चवा, दाङ	१०	भुइहारथान संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय दाङ
४.१५४	६९	१५०	मगर गुम्बा संरक्षण, तुल्सीपुर ५, दाङ	२०	मगर गुम्बा संरक्षण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय दाङ
४.१५५	६९		सत्य साइ केन्द्र व्यवस्थापन	१०	सत्य साइ केन्द्र व्यवस्थापन भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न, सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	डिभिजन वन कार्यालय दाङ

सचिव

महाशाखा प्रमुख



४.१५६	६९	१५०	दाङको सुकौरामा दंगीशरण पार्क व्यवस्थापन सुकौरा डाड	३०	दाङको सुकौरामा दंगीशरण पार्क व्यवस्थापन भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी	उद्योग								डिभिजन वन कार्यालय दाङ
४.१५७	६९	१५०	बंगलाचुली पार्क निर्माण, दांग	२०	बंगलाचुली पार्क निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी									डिभिजन वन कार्यालय दाङ
४.१५८	६९	१५०	सती मन्दिर पैवाड दङ्गीशरण ४ दाड	५	सती मन्दिर पैवाडमा पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी									डिभिजन वन कार्यालय दाङ
४.१५९	६९	१५०	सुकीदह पर्यटन पूर्वाधार निर्माण घोराही १२ दाड	१०	सुकीदह पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भएको हुने	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी टेण्डर वा उपभोक्ता समिति गठन,सम्झौता र कार्यान्वयन तथा कार्यसम्पन्न,सार्वजनिक सुनुवाइ र भुक्तानी									डिभिजन वन कार्यालय दाङ
			दंगीशरण थारु Cultural Village तथा पार्कको		दंगीशरण थारु Cultural Village तथा पार्कको स्वीकृत	सरोकारवालासँग छलफल, डिजाइन, लागत अनुमान तयारी									डिभिजन वन







## वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना

मन्त्रालय वा कार्यालयको नाम - उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय

मन्त्रालय वा कार्यालयको नाम - उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय

उपशिर्षक नाम र नम्बर - ३०७०००१४

वै. नं.	बजेट बक्तव्य	आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रु. लाखमा	वार्षिक लक्ष्य/प्रतिफल सुचक	प्रमुख क्रियाकलाप	वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना						आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय							
						प्रथम चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक	चौथो चौमासिक	सा.	भा.		अ. का. म.	पु. मा. फा. जे. आ.					
७९	१६८	प्रदेशका महत्वपूर्ण जडिबुटी तथा गौरकाष्ठ वनपैदावारहरूको आर्थिक विप्लेषण सहित अध्ययन गर्ने	१५	१ वटा अध्ययन प्रतिवेदन	कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने, प्रस्तावहरूको मुल्यांकन गर्ने														उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

५५

महाशाखा प्रमुख

संलग्न

७९	१६८	काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको हवोरियम संकलन र व्यवस्थापन	१०	२५ प्रजातिका काष्ठ तथा ८० प्रजातिका गैरकाष्ठ प्रजातिको हवोरियम संकलन भइ व्यवस्थापन भएको हुनेछ ।	आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने, हवोरियम संकलनका लागि विज्ञ सहितको टोलीबाट स्थलगत भ्रमण गर्ने, हवोरियम संकलन गर्ने, पहिचान गरी हवोरियम तयार गर्नको लागि कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने, प्रस्तावहरूको मुल्यांकन गर्ने, परामर्शदाता संस्थासंग संझौता गरी काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको हवोरियम संकलन र व्यवस्थापन गर्ने	१४ डिभिजन वन कार्यालय	उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
७९	१६८	जडिबुटी विरूवा उत्पादन, खेती विस्तार	१२५	१० लाख जडिबुटी विरूवा उत्पादन भइ ६२५ हे. मा खेती विस्तार भएको हुनेछ ।	स्थान तथा समूह छनोट, संझौता गर्ने	१४ डिभिजन वन कार्यालय	
७९	१६८	जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्यम प्रवर्धनमा सहयोग	२५०	१४ वटा जडिबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारमा आधारित उद्यममा सहयोग पुगेको हुनेछ ।	सूचना प्रकाशन, प्रस्तावहरू मुल्यांकन गरी छनोट संझौता गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने	१४ डिभिजन वन कार्यालय	
			४००				



सचिव

शाखा प्रमुख









प्रदेश नं. १  
पर्वन नं.  
वडा नं. २२  
डुङ्गबल, काठमाडौं

वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना

मन्त्रालय वा कार्यालयको नाम: उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय

विषयक्षेत्र: वाणिज्य तथा आपूर्ति स्वस्थापन कार्यक्रम

बजेट उपशिर्षक नाम र नम्बर: औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम, ३०७०००१६

क्र.स.	वृद्धा नं.		आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक लक्ष्य/प्रतिफल सुचक	विनियोजित बजेट (लाखमा)	क्रियाकलाप	वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना												आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकाय
	नीति कार्यक्रम	बजेट वक्तव्य					प्र.चौ.			द्वि.चौ.			तृ.चौ.						
							सा	भा	अ	का	मं	पु	मा	फा	चै	वै	जे	अ	
१	६५		विद्यालय, वा समुदायस्तरमा उपभोक्ता जागरण क्लब गठन गरी उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम	१२ वटै जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा विकास समिति मार्फत प्रति जिल्ला १० वटा उपभोक्ता क्लब गठन भई ती क्लबहरु मार्फत उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम प्रत्येक जिल्लाका १०/१० वटा सरकारी विद्यालयमा उपभोक्ता प्रशिक्षक मार्फत उपभोक्ता शिक्षा प्रदान गरिएको हुनेछ ।	२४	१. उपभोक्ता क्लब गठन २. क्लबलाई तालिम ३. उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन												१२ वटा घरेलु कार्यालय	
२	६५		प्रत्येक जिल्लाका दश वटा विद्यालयमा उपभोक्ता प्रशिक्षक मार्फत उपभोक्ता जागरण कक्षा सञ्चालन गर्ने	नेपालगन्ज र रुपन्देहीमा व्यवसायीहरुबीच अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको हुनेछ ।	३०	१. विद्यालय छनोट २. प्रशिक्षक तालिम ३. उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन १. सहभागी छनोट												१२ वटा घरेलु कार्यालय	
३	६५		व्यवसायीहरुबीच अन्तर्क्रिया		४	२. अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन												मन्त्रालय	

सचिव


शशाखा प्रमुख



४	६५	बजार अनुगमन निरिक्षण	३१	१. कार्य तालिका निर्माण २. अनुगमन ३. प्रतिवेदन	मन्त्रालय, निर्देशनालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयहरु
५		उद्योग तथा वाणिज्य फर्मको तथ्याङ्कहरुको अपडेट	२२	१. कार्य तालिका निर्माण २. तथ्याङ्कहरुको अपडेट ३. प्रतिवेदन १. निरन्तर	१२ वटा घरेलु कार्यालय
६		उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन	२६	१. मस्योदा तयारी	१२ वटा घरेलु कार्यालय
७	६५	वाणिज्य तथा आपूर्ति सम्बन्धि कानूनहरु निर्माण	५	२. सरोकारवालाबीच छलफल ३. कानून निर्माण	मन्त्रालय
८		उपभोक्ता दिवस	७	१. सरोकारवालाको सहभागितामा उपभोक्ता दिवस मनाउने	निर्देशनालय र १२ वटा घरेलु कार्यालय

सचिव

महाशाखा प्रमुख



९	६५	पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन भएको हुनेछ ।	पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन भएको हुनेछ ।	पेट्रोल पम्पहरूको अनुगमन भएको हुनेछ ।	१. कार्यतालिका तयारी २. अनुगमन ३. प्रतिवेदन	निर्देशनालय
१०	६६	प्रदेशस्तरीय आपूर्ति संयन्त्र संन्चालन र माग आपूर्ति विक्षेपण	प्रदेशस्तरीय आपूर्ति संयन्त्र संन्चालन भएको हुनेछ र खाद्यान्न उत्पादन, आपूर्ति र भण्डारणको अध्ययनविषय प्रतिवेदन तयार भएको हुनेछ ।	१०	१. समिति गठन २. समिति बैठक ३. तथ्यांक सकलन ४. तथ्यांक विक्षेपण ५. प्रतिवेदन	मन्त्रालय
११	६५	प्रचार प्रसार (रेडियो पत्रपत्रिका)	१२ जिल्ला धरेलु कार्यालयमा प्रचार प्रसार (रेडियो पत्रपत्रिका) वाणिज्य सम्बन्धि ऐन कानूनहरूको प्रचार प्रसार भएको हुनेछ ।	११	१. कार्यतालिका तयारी २. प्रचारप्रसार सामग्री तयारी ३. सम्झौता ४. अनुगमन ५. प्रतिवेदन	निर्देशनालय र १२ बटा धरेलु कार्यालय

१५५

शाशाखा प्रमुख

सचिव





वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना

मन्त्रालय वा कार्यालयको नाम: उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय

विषय क्षेत्र: औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम

बजेट उपशीर्षक नाम र नम्बर: औद्योगिक विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम, ३०७०००१७

क्र.स.	बुँदा नं.		आयोजना तथा कार्यक्रमको नाम	वार्षिक लक्ष्य/प्रतिफल सुचक	विनियोजित बजेट (लाखमा)	क्रियाकलाप	वार्षिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना										आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने	
	नीति	कार्यक्रम					प्र.चौ.			द्वि.चौ.			तृ.चौ.					
							सा	भा	अ	क्रा	म	पु	मा	फा	जे	जे		अ
१			वेबसाईट र डिजिटल बडापत्र	वेबसाईट र डिजिटल बडापत्र तयार	१२	१. TOR तयारी २. संस्था छनौट र सम्झौता ३. वेबसाईट तयार ४. डिजिटल बडापत्र तयार												१२ वटा घरेलु कार्यालय
२		१४५	विपन्नमुखी आयमूलक सीप विकास तालिम	विपन्नमुखी आयमूलक सीप विकास तालिम सम्पन्न हुनेछ	३६	१. सहभागी छनौट २. तालिम सञ्चालन												१२ वटा घरेलु कार्यालय
३		१४५	मुक्त कर्मैया कमलरी, माझी, कुमाल, हलिया तथा लोपोन्मुख सीमान्तकृतहरूलाई सिप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम भित्र क्षमता एकल महिला	सीप विकास तालिम सम्पन्न हुनेछ ।	१८	१. सहभागी छनौट २. तालिम सञ्चालन												१२ वटा घरेलु कार्यालय
४		१४५	सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम भित्र क्षमता एकल महिला	सीप विकास तालिम सम्पन्न हुनेछ ।	२४	१. सहभागी छनौट २. तालिम सञ्चालन												१२ वटा घरेलु कार्यालय

क्र.५  
शाखा प्रमुख

सचिव



क्र	प्रस्ताव	प्रदेश संस्था	प्रदेश नं.	बुटबन्डा	सहभागी छनोट	मन्त्रालय
५	१४५	भगत सबीजित परम्परागत सील्प व्यवसाय प्रवर्द्धन तालिम (दलित लक्षित)	१२	जिल्ला कार्यालयबाट मागको आधारित सीप विकास तालिम सम्पन्न हुनेछ ।	१. सहभागी छनोट २. तालिम सञ्चालन ३. प्रविधि हस्तान्तरण	मन्त्रालय
६		जिल्ला स्तरमा घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण	१३९	जिल्ला स्तरमा घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण भएको हुनेछ ।	१. लाभप्राप्ती छनोट २. प्रविधि खरिद ३. प्रविधि हस्तान्तरण	१२ बटा घरेलु कार्यालय
७		उद्योग दिवस मनाउने	७	उद्योगको महत्वको बारेमा उद्योग दिवसमा व्यापक जानकारी दिईएको हुनेछ	१. सरोकारवालको सहभागितामा उद्योग दिवस मनाउने	निर्देशनालय र १२ बटा घरेलु कार्यालय
८		बुद्धकालिन र बुद्ध संस्कृतमा आधारित काष्ठकला ललितकला र मुर्तिकला सम्बन्धि कलाकार उत्पादन गर्ने	१००	लुम्बिनी क्षेत्रमा बुद्धजीवनीसँग सम्बन्धित काष्ठकला ललितकला र मुर्तिकलाका कलाकार तयार भई हस्तकला निर्यात प्रवर्द्धन भएको हुनेछ ।	१. TOR तयारी २. संस्था छनोट ३. तालिम सञ्चालन	निर्देशनालय
९		सञ्चालित उद्यमीहरूको उद्योग स्तरोन्ती तालिम	३६	सञ्चालनमा रहेका उद्यमहरूलाई आवश्यकतामा आधारित भई स्तरोन्ती तालिम सञ्चालन मार्फत उद्यमको स्तरोन्नति भएको हुनेछ	१. संचालित उद्यम छनोटको मापदण्ड तयार गर्ने २. उद्यमको आवश्यकता विश्लेषण गरी छनोट गर्ने ३. आवश्यक तालिमको निकयोल गर्ने	१२ बटा घरेलु कार्यालय

साँचव

खा प्रमुख






प्रदेश प्रशासन  
 प्रदेश प्रशासन  
 बुटवल, पर्वी

१०	परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित नयाँ उद्यमी तयार	उद्यमीलाई लगानीका आधारमा लगानीको ५०% वा रु ५ लाख मध्ये जुन	४७५	४. दक्ष श्रोतव्यक्ति परिचालन गरी तालिम संचालन गर्ने	१२ वटा घरेलु कार्यालय
११	प्रदेश स्तरीय महिला उद्यमीहरु सँग अन्तरक्रिया गोष्ठी	नेपालगन्ज र बुटवलमा सरोकारवाला महिला उद्यमीसँग अन्तरक्रिया गोष्ठी	५	१. मापदण्ड तयारी २. उद्योग छनोट ३. अनुदान	मन्त्रालय
१२	वन क्षेत्रमा लैगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया गोष्ठी	नेपालगन्ज दाङ र बुटवलमा सरोकारवालाको उपस्थितिमा वन क्षेत्रमा	१०	१. सहभागी छनोट २. अन्तरक्रिया	निर्देशनालय
१३	उत्पादित वस्तुको गुणस्तर र लेभलिङ सम्बन्धमा अभिमुखिकरण	सरोकारवालाको उपस्थितिमा प्रत्येक जिल्लामा अभिमुखिकरण गोष्ठी	१२	१. सहभागी छनोट २. अभिमुखिकरण गोष्ठी	१२ घरेलु कार्यालयहरु
१४	कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तालिम	१२ वटै घरेलु कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई उद्योग व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम	१०	१. सहभागी छनोट २. अभिमुखिकरण गोष्ठी	निर्देशनालय
१५	प्रगति समिक्षा गोष्ठी		९	१. चोमासिक २. वार्षिक	मन्त्रालय र निर्देशनालय
१६	अल्लो प्रशोधन उद्योगहरुलाई अनुदान सहायोग		१०	१. मापदण्ड तयारी २. उद्योग छनोट ३. अनुदान सहयोग	दाङ, प्यूठान, रोल्पा र रुकुम पूर्व
१७	अदुबा उद्योगलाई अनुदान	अदुबा उद्योगलाई अनुदान प्राप्त भएको हुनेछ ।	५	१. मापदण्ड तयारी	पाल्पा

५१५

शाखा प्रमुख

सचिव



१८	चिउरी सावुन उद्योगलाई अनुदान	चिउरी सावुन उद्योगलाई अनुदान प्राप्त भएको हुनेछ ।	५	२. उद्योग छनोट ३. अनुदान सहयोग १. मापदण्ड तयारी २. उद्योग छनोट ३. अनुदान सहयोग	डाड, प्यूठान, अर्घाखाँची
१९	कागज उद्योगलाई अनुदान सहयोग	निजी क्षेत्रबाट प्रदेश ५ भित्र स्थापना हुने कागज उद्योगको संभाव्यता अध्ययन भएको हुनेछ ।	२०	१. TOR तयारी २. परामर्श दाता छनोट ३. अध्ययन ४. प्रतिवेदन १. मापदण्ड तयारी	निर्देशनालय
२०	गलैचा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उन प्रशोधन गर्ने मेसिन अनुदान	गलैचा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उन प्रशोधन गर्ने मेसिन अनुदान भएको हुनेछ ।	१०	२. उद्योग छनोट ३. अनुदान सहयोग १. मापदण्ड तयारी	रोल्पा र रुकुम पूर्व
२१	नेपाली हाते कागज कारखाना स्थापनाका लागि अनुदान	मागमा आधारित २ वटा नेपाली हाते कागज कारखाना स्थापनाका लागि रु ५ लाखका दरले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।	१०	२. सूचना प्रकाशन ३. उद्योग छनोट ४. अनुदान सहयोग १. मस्यौदा तयारी	निर्देशनालय
२२	ऐन, निति, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण तथा परिमार्जन	ऐन, निति, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण तथा परिमार्जन गरिने छ ।	५	२. सरोकारवाला बीच छलफल र निर्माण १. कार्य तालिका निर्माण	मन्त्रालय
२३	लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूको अलग्ग	मन्त्रालय, निर्देशनालय र		१. कार्य तालिका निर्माण	मन्त्रालय, निर्देशनालय

रुम

महाशाखा प्रमुख


सचिव



क्र.सं.	निरिक्षण	कार्यालयहरूबाट लघु घरलु तथा साना उद्योगहरूको अनुगमन निरिक्षण भएको हुनेछ ।	२. अनुगमन प्रतिवेदन	र घरलु तथा साना उद्योग
२४	लघु, घरलु तथा साना उद्योग विकास कोषको संचालन	स्वदेशी रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न लघु, उद्यम विकास कोषको संचालन भएको हुनेछ ।	१. समिति गठन २. सूचना प्रकाशन र बैक सँग सम्झौता ३. लामग्राही छनोट र स्वीकृती ४. मूल्यांकन ५. ब्याज अनुदान सहयोग	मन्त्रालय र १२ वटा घरलु कार्यालयहरू
२५	उद्योगीहरू संग प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम	बुटवल, दाङ र नेपालगन्जमा प्रदेशस्तरीय सरोकारवाला उद्योगीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुनेछ ।	१. मापदण्ड तयारी २. सरोकारवाल छनोट ३. अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रतिवेदन	मन्त्रालय
२६	नेपालगंज र दाङमा प्रदेशस्तरको प्रदर्शनी कक्ष स्थापनाको संभाव्यता अध्ययन	नेपालगंज र दाङमा प्रदेशस्तरको प्रदर्शनी कक्ष स्थापनाको संभाव्यता अध्ययन भएको हुनेछ ।	१. TOR तयारी २. परामर्श दाता छनोट ३. अध्ययन ४. प्रतिवेदन	निर्देशनालय
२७	लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगहरूको स्थानान्तरण सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन	लुम्बिनी कोरिडोरका उद्योगहरूको स्थानान्तरण सम्भाव्यता अध्ययन भएको हुनेछ	१. TOR तयारी २. परामर्श दाता छनोट ३. अध्ययन	मन्त्रालय

६३५  
मन्त्राशाखा प्रमुख

सन्त



२८	स्वदेशी श्रमले विदेशी श्रमलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रहरूको अध्ययन	प्रदेश भित्रका महत्वपूर्ण बजार केन्द्र र मुख्य उद्योगहरूमा स्वदेशी श्रमले विदेशी श्रमलाई प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रहरूको अध्ययन	प्रदेश भित्रका खाद्य उद्योगहरूको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको हुनेछ ।	१०	५	निर्देशनालय
२९	खाद्य उद्योगहरूको अध्ययन प्रतिवेदन	प्रदेश भित्रका खाद्य उद्योगहरूको अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको हुनेछ ।	बुटवल, दाङ र नेपालगन्जमा स्वदेशी सामान प्रदर्शनी तथा विक्रीको डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन भएको हुनेछ ।	१००	१०	निर्देशनालय
३०	स्वदेशी सामान प्रदर्शनी तथा विक्री कक्ष	स्वदेशी सामान प्रदर्शनी तथा विक्री कक्ष	बुटवल, दाङ र नेपालगन्जमा स्वदेशी सामान प्रदर्शनी तथा विक्रीको डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन भएको हुनेछ ।	१००	१०	निर्देशनालय
३१	कोसेली घर सञ्चालनका लागि सहयोग	कोसेली घर सञ्चालनका लागि सहयोग	१२ वटै जिल्लाको मुख्य बजार केन्द्र वा ठूला राजमार्गमा कोसेली घर सञ्चालनका लागि सहयोग भएको हुनेछ ।	३६	३६	१२ वटा घरलु कार्यालय

क्रमा  
महाशाखा प्रमुख

सचिव



३२	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन	घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अभिलेख व्यवस्थापन भएको हुनेछ	अभिलेख व्यवस्थापन		१२ वटा घरेलु कार्यालय
३३	बुलेटीन/प्रकाशन	चौमासिक प्रकाशन भएको हुनेछ ।	चौमासिक प्रकाशन	२	मन्त्रालय
३४	आन्तरिक उत्पादनको मेला प्रदर्शनी	लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रदर्शन मार्फत बजार प्रवर्द्धन गर्न उद्यमीहरूको माग बमोजिम मेला प्रदर्शन गर्ने संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी मेला प्रदर्शनीका लागि अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।	१. मापदण्ड तयारी २. आयोजकसँग सम्झौता ३. अनुदान ४. अनुगमन मूल्यांकन	३६	१२ जिल्ला घरेलु कार्यालय
३५	कोईला गुणस्तर मापन यन्त्र खरिदको लागि ईटा व्यवसायीलाई नगद अनुदान	प्रदेश भित्रका ईटा व्यवसायीहरूलाई मागमा आधारित कोईला गुणस्तर मापन यन्त्र खरिदको लागि नगद अनुदान दिईएको हुनेछ ।	१. मापदण्ड तयारी २. सूचना प्रकाशन ३. छनोट ४. अनुदान	२०	निर्देशनालय
३६	उद्योगको सफ्टवेयर सञ्चालन	उद्योगको सफ्टवेयर सञ्चालन भएको हुनेछ ।	१. मापदण्ड तयारी २. सेवा प्रदायक संस्था छनोट ३. सहभागीलाई तालिम	१०	निर्देशनालय

सिप

सहाशाखा प्रमुख

सायब



३७	शालिग्राम अध्ययन	पूर्विय दर्शनको महत्वपूर्ण खनिज तत्व शालग्रामको महत्वको विषयमा अध्ययन भएको हुनेछ ।	५	४. सफ्टवेयर सञ्चालन १. TOR तयारी २. परामर्श दाता छनोट ३. अध्ययन ४. प्रतिवेदन	मन्त्रालय
३८	तिलोत्तमा औद्योगिक ग्राम स्थापना	तिलोत्तमा नगरपालिकाको सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम स्थापना भएको हुनेछ ।	५०	१. लगत स्टिमेट २. सम्झौता ३. प्रतिवेदन र भुक्तानी ४. अनुगमन / मूल्यांकन	निर्देशनालय
३९	१३८ प्रदेशका १५ पालिकामा औद्योगिक ग्राम विस्तृत अध्ययन	प्रदेशका १५ पालिकामा प्रत्येक जिल्लामा १ औद्योगिक ग्राम नघट्टने गरी मागमा आधारित औद्योगिक ग्राम विस्तृत अध्ययन भएको हुनेछ ।	२२५	१. TOR तयारी २. परामर्श दाता छनोट ३. अध्ययन ४. प्रतिवेदन ५. प्रतिवेदन छलफल ६. मूल्यांकन	मन्त्रालय
४०	१३८ बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको औद्योगिक पूर्वाधार सुधार	बुटवल औद्योगिक क्षेत्र भित्रको सडक पूर्वाधार मर्मत संभार भएको हुनेछ	५०	१. लगत इष्टिमेट २. सूचना प्रकाशन ३. सम्झौता ४. प्रतिवेदन र भुक्तानी ५. अनुगमन मूल्यांकन	निर्देशनालय

२७८९

महाशाखा प्रमुख

सचिव



3	८४	१७०	प्लाष्टिक जन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा पून प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन	प्रतिवेदन	५	कार्यसूचि तथा लागत अनुमान	मन्त्रालय
४	८५	१७१	एकिकृत नगर फोहरपानी प्रशोधन केन्द्र सम्बन्धी अध्ययन	प्रतिवेदन	५	प्रस्ताव आवहान सम्झौता मूल्यांकन कार्यसूचि तथा लागत अनुमान	मन्त्रालय
५	८४	१७०	फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना	भौतिक संरचना निर्माण	१००	सम्भावित स्थानिय तह संग छलफल परामर्श सम्झौता (उपभोक्ता?) लागत अनुमान स्वीकृती खरिद प्रकृत्या जडान	मन्त्रालय र स्थानिय तह
					३३०		

महाराष्ट्र सरकार  
प्रदेश नं. ५  
अधो विभाग, सौ तथा वातावरण विभाग, स्पन्दीही

महाराष्ट्र प्रमुख